
Documentos iniciales

Programa, Calendario y 
Fórmulas de consulta 

Mª Teresa Carceller Layel (OPH)
tcarceller@Chebro.es

19 de febrero de 2025

mailto:tcarceller@Chebro.es


1. Introducción

2. Principales tareas y actividades a realizar del cuarto ciclo de 
planificación hidrológica

3. Calendario previsto

4. Estudio General sobre la Demarcación

5. Formulas de consulta y proyecto de participación pública

6. Marco normativo

7. Referencias bibliográficas
Programa, Calendario y Formulas de consulta

I) Introducción y contexto
Índice de los documentos iniciales







2)  Principales tareas y actividades a 
realizar cuarto ciclo



Principales tareas 
y actividades a 

realizar del cuarto 
ciclo de 

planificación 
hidrológica

Los hitos y los plazos los 
establece la DMA

Revisión cada 6 años desde 
2009

No se readaptan los plazos si 
hay demora en la aprobación 

de cada revisión 

CHE



3)  Calendario previsto
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Seguimiento PH 3C

Informe anual de seguimiento

Informe intermedio

Suministro de estadística

Documentos Iniciales  (DI) PH 4C

Elaboración

Consulta pública

Adopción

Esquema de Temas Importantes  (ETI) PH 4C

Elaboración EpTI (y trabajos adaptación CC)

Consulta pública EpTI  (y trabajos adaptación CC)

Adopción ETI  (y trabajos adaptación CC)

CAD

Revisión Plan Hidrológico  (PH) PH 4C

Elaboración la ppPH

Consulta pública de la ppPH

Integración de la consulta pública

Conformidad CAC e Infome CAD

CNA

Aprobación de los Planes

Reporting a la CE

Evaluación Ambiental Estratégica PH 4C

Doc. Inicial Estratégico

Consulta del Doc. Inicial Estratégico

Documento de Alcance del EsAE

Estudio Ambiental Estratégico (EsAE)

Consulta del EsAE

Propuesta final del EsAE

Remisión del Expediente de EAE al Oamb

Análisis Técnico del Expediente EAE

Formulación Declaración Ambiental Estratégica

   Tareas de elaboración    Consolidación, tramitación, aprobación

   Consulta pública    Notificación a la CE

2024 2025 2026 2027 2028

Inicio consultaDI

Inicio consultaEpTi

Inicio consultappPH

Aprobación del PH por el Gobierno 

Reporting 

a la UE

Inicio consulta por Org.Amb. DIE

Finalización por el Org.Amb. DA

Inicio consulta EsAE

Aprobación DAE

Solicitudde Inicio (proceso EAE)

Plan 
Vigente

Revisión 
Plan
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2024 2025 2026 2027 2028

Inicio consultaDI

Inicio consultaEpTi
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a la UE
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Plan 
Vigente

Revisión 
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Avanzando: Estudios previos, demandas, aportaciones, estados, presiones, redes, etc

Estamos aquí

2023
Estudios Previos de forma anticipada

PdM propuesta inicial

EpTI propuesta Fichas

Plazo hasta el 20 de junio de 2025





5)  Fórmulas de consulta y 
participación pública 





CHE

CHE





ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Consulta pública de los documentos 

preliminares

Consulta pública del documento Esquema 

provisional de temas importantes 

Participación activa en la elaboración del 

Esquema de temas importantes

Consulta a partes interesadas del 

Documento inicial estretégico de la EAE 

(Órgano Ambiental)

Participación activa en la elaboración del 

Plan Hidrológico y de su Programa de 

medidas

Consulta pública de la Propuesta de 

Revisión del Plan y Estudio Ambiental 

Estratégico

Información Pública

de planificación.

20282024 2025 2026 2027

En base al cronograma se identifican los momentos y las tareas sobre las que se van a realizar acciones para asegurar la participación pública en el proceso

La participación activa referente al programa de medidas y al establecimiento de los objetivos medioambientales y excepciones se realizará de forma conjunta.

Abril de 2024: Remisión fichas Autoridades Competentes y en Web documentos preliminares

CHE_OPH Participación continua, jornadas presentación trabajos, Consulta pública of., aportaciones preliminares, etc



2022 Tramitación de licitaciones / enero 2023 inicio trabajos



Peticiones 
datos Febrero















Muchas gracias por su 
atención



Autoridad competente 
Roles atribuidos a las autoridades competentes (1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Promotor Confederación Hidrográfica del Ebro X X X X X X X X X X X X X X 

Estado 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación X        X  X    

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación        X    X X  

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa         X      

Ministerio de Sanidad   X X    X    X  X 

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible X       X    X   

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana         X      

Ministerio del Interior         X      

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico X X X X X X X X X X X X X X 

  

Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación            X  X 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental X       X       

Dirección General de la Costa y el Mar X        X  X    

Dirección General del Agua X       X X   X X X 

Servicio Provincial de Costas Tarragona        X    X   

CC.AA. 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha X X      X X   X  X 

Comunidad Autónoma de País Vasco X X X X X   X X  X X  X 

Comunidad Foral de Navarra X       X X   X  X 

Generalitat de Catalunya X X X X X   X X  X X  X 

Generalitat Valenciana X X      X X   X  X 

Gobierno de Aragón X X      X X   X  X 

Gobierno de Cantabria X X      X X   X  X 

Gobierno de La Rioja X X      X X   X  X 

Junta de Castilla y León X X      X X   X  X 

   Administración local   X X X   X X   X   

 

Abril de 2024 Remisión fichas autoridades competentes / Web preliminar DDII



1. Análisis de presiones e impactos

2. Análisis económico

3. Control de aguas superficiales

4. Control de aguas subterráneas

5. Valoración del estado de las aguas superficiales

6. Valoración del estado de las aguas subterráneas

7. Preparación del Plan Hidrológico de la Demarcación

8. Preparación del programa de medidas

9. Implementación de las medidas

10.Participación pública

11.Cumplimiento de la normativa (vigilancia, policía y sanción)

12.Coordinación de la implementación

13.Reporting a la Comisión Europea

14.Zonas protegidas

ROLES



1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5 Documento de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica de los planes hidrológicos

Elaboración del documento “Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta”

Elaboración del documento “Descripción general de las características de la 

demarcación”

Elaboración del documento “Estudio de Presiones e Impactos”, incluyendo la evaluación 

del riesgo

Elaboración del documento “Análisis económico del uso del agua”

Generación de la información alfanumérica y cartográfica derivada de los documentos 

iniciales
Preparación de la documentación correspondiente al “Estudio General de la 

Demarcación”

Apoyo a la Oficina de Planificación en los procesos de participación pública de los 

documentos iniciales y Consolidación de los documentos iniciales

Identificación y documentación de los temas importantes en la demarcación

Redacción del esquema provisional de temas importantes

Apoyo a la Oficina de Planificación en los procesos de participación pública del 

Esquema de Temas Importantes y Consolidación del Esquema de Temas Importantes

Generación de la información alfanumérica y cartográfica derivada del Esquema de 

Temas Importantes

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

Elaboración de los documentos de coordinación internacional

Actualización de la definición y caracterización de las masas de agua

Actualización del inventario de recursos de la Demarcación

Actualización del inventario de demandas de la Demarcación

Actualización del régimen de caudales ecológicos

Actualización del Registro de Zonas Protegidas

Actualización de los balances y de la asignación y reserva de recursos

Actualización del estudio de la repercusión de la actividad humana sobre el estado de 

las aguas

Actualización de los estudios económicos y de recuperación de costes

Adaptación al cambio climático en la demarcación hidrográfica

Actualización del programa de medidas

Elaboración del Estudio Ambiental Estratégico

Redacción de la memoria y anexos de la propuesta de proyecto de PH de la demarcación

Redacción de la propuesta de normativa del proyecto de plan hidrológico de la 

demarcación

Consulta pública y consolidación del proyecto de plan hidrológico revisado

Generación y carga de la información alfanumérica, espacial y cartográfica asociada al 

Plan Hidrológico

Ajuste de la información alfanumérica y espacial para su reporte a la Comisión Europea

Tareas contempladas en pliego trabajos






